

**Муниципальное общеобразовательное учреждение-  
средняя общеобразовательная школа № 13  
г. Балаково Саратовской области**

**Дорожная карта по ШСОКО**

1	Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации	январь - июнь
2	Участие представителей школы в региональных, муниципальных семинарах по разработке и введению ШСОКО	март- май
3	Создание и подготовка рабочей группы по разработке и внедрению ШСОКО	марта
4	Разработка плана заседаний рабочей группы по ШСОКО	март
5	Изучение опыта других регионов	март - апрель
6	Изучение и внедрение региональных показателей, критериев, процедур и информационных баз данных для обеспечения оценки качества образования,	апрель - декабрь
7	Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования	апрель - декабрь 1
8	Анализ нормативной правовой базы образовательного учреждения в связи с созданием ШСОКО	апрель
9	Прогнозные расчеты: кадровые, финансовые	апрель
10	Организация общественного обсуждения ШСОКО - на родительских собраниях, педагогических советах, собраниях трудового коллектива, на школьном сайте.	апрель - май
11	Анализ социальных рисков, разработка механизмов их преодоления	май
12	Подготовка публичного отчета директора общеобразовательного учреждения	май
13	Разработка Положения о ШСОК	июнь
14	Публичный отчет директора школы	июнь
15	Издание приказа об изменении штатного расписания	июнь
16	Внесение изменений в нормативную правовую базу в связи с созданием ШСОКО:	июль-август
-	положение об итоговой аттестации	
-	положение о промежуточной аттестации	
-	положение об аттестации педагогических работников	
-	должностные инструкции классных руководителей	
-	должностные инструкции учителя	
-	должностные инструкции заместителей по УВР	
17	Разработка должностных инструкций при введении в штатное расписание новых должностей	июль-август
18	Ознакомление педагогических работников со всеми изменениями и дополнениями нормативно-правовой базы	август
19	Обучение педагогического персонала проведению мониторинговых исследований с использованием программных пакетов	август - декабрь
20	Формирование электронного банка данных контрольно-измерительных материалов	август - декабрь
21	Ознакомление учащихся, родителей и общественности с ШСОКО	сентябрь
22	Обучение учащихся использованию мониторинговых программных пакетов	сентябрь - декабрь
23	Размещение информации о внедрении ШСОКО на школьном сайте	сентябрь
24	Внедрение в практику работы педагогического персонала нового программного обеспечения для проведения мониторинговых исследований	август - декабрь
25	Формирование баз данных учебных достижений учащихся	октябрь - декабрь